

# Sprint-Backlog

Review R1

### INHALTSVERZEICHNIS

- 1. Gesamtplan für das Projekt
- 2. Tätigkeiten des vergangenen Zeitraums
- 3. Produktzwischenstand
- 4. Detailplanung
- 5. Ausblick auf den folgenden Sprint
- 6. Software-Tools
- 7. SOUPs/OTS



## 1. Gesamtplan für das Projekt

- App zum Bestellen von Speisen und Getränken aus Kundenebene
- Bestimmter festgelegter Bestellprozess mit Änderungsmöglichkeiten
- Vereinfachte Verwirklichung von Bestellungen in der Küche




## 2. Tätigkeiten des vergangenen Zeitraums

- Erstellung:
  - eines Dokuments mit unserer Projektidee mit den Core-Featuren
  - einer Liste mit ToDos und deren Priorisierung
  - von Software teilen
  - einer Datenbank
  - des Produkt Backlogs
  - des Sprint-Backlogs
- Anlegen des Projekts und Ordner für die Dokumentation in GitHub



• Umsetzung:


Home





• Planung mit Wireframes:

Menü-Karte








• Planung mit Wireframes:

Warenkorb





• Planung mit Wireframes:

Warenkorb

X	3	V	Schnitzel Wie	ener-art mit Pe	resilie, ohne Zitrone
X	4	V	Cola (0,5L) je 3,25\$		
X	2	V	Salat (klein) je 5,23\$		
				Nachn	ame:
				Vorn Tischnum	
			Gesar	ntpreis: 63,96	Bestellung absenden




- Menu-Karte anzeigen
  - Website erstellen
  - Datenbank aufbauen
- Auswahl und Speichern (Warenkorb) von markierten Speisen



Aufgabe	Zuständigkeit	Aufwand	Status		
Dokumentation + Project Managment	Alle	Erledigt			
Erstellen Mockups u. Wireframes	Vincent Knapp	2	Erledigt		
Website "Menu-Karte" erstellen	Dennis Haaf Vincent Knapp	8	Erledigt		
Datenbank "Menu-Karte"	Vincent Knapp Hans Bloching Rene Weber	1,5	Erledigt		
Einführung in Blazor und C# Coding	Alle	4	Erledigt		
Website "Warenkorb"	Hans Bloching Rene Weber	12	In Arbeit		
Datenbank "Warenkorb/Bestellungen"	Hans Bloching Rene Weber	3	In Arbeit		
		40 F			



#### Aufwandsverteilung





		Projektanfang:	Sa, 23.1	11.2024												
		Anzeigewoche:	1		1	l8. N	Nov 2	2024	ļ		25	. No	v 202	24		2.
					18	19	20 2	1 22	23	24	25 2	6 27	28 2	9 30	1	2
AUFGABE	ZUGEWIESEN AN	FORTSCHRITT	START	ENDE	М	D	М	) F	s	s	М	м	D	F S	s	м
Sprint 1																
Website "Menu-Karte" erstellen	Name		23.11.24	29.11.24												
Datenbank "Menu-Karte"			23.11.24	29.11.24												
Einführung in Blazor und C# Coding			24.11.24	24.11.24												
Website "Warenkorb"			25.11.24	30.11.24												
Datenbank "Warenkorb"			25.11.24	30.11.24												
Dokumentation + Organisation			18.11.2024	01.12.2024												



#### Abnahmekriterien

Dokumentation + Organisation	Geprüft und freigegeben.			
Website "Menu-Karte" erstellen	<ul><li>Alle Speisen sind sichtbar und auswählbar.</li><li>Website läd dynamisch auf basis der Speisenanzahl.</li></ul>			
Datenbank "Menu-Karte"	<ul> <li>Entspricht der 3. Normalform.</li> <li>Beinhaltet alle notwendigen Felder + diese sind richtig konfiguriert.</li> </ul>			
Einführung in Blazor und C# Coding	<ul> <li>Alle Team-Mitglieder können grundlegende VS benutzen</li> <li>Alle Team-Mitglieder sind in der Lage mit Bazor die Website zu entwickeln</li> </ul>			
Website "Warenkorb"	<ul> <li>Alle selektierten Speisen werden angezeigt.</li> <li>Anzahl kann verändert werden.</li> <li>Speisen können wieder entfernt werden.</li> </ul>			
Datenbank "Warenkorb"	<ul> <li>Entspricht der 3. Normalform.</li> <li>Beinhaltet alle notwendigen Felder + diese sind richtig konfiguriert.</li> </ul>			



#### Risiken und Abhängigkeiten:

Risiko	Auswirkung	Lösung	
Unerfahrenheit mit Tools	Erhöhter Schulungsaufwand	Schulung frühzeitig ansetzen	
Verbindung der DB zu Frontend komplexer als erwartet	<ul><li>Backend kann erst später angebunden werden</li><li>Mit Demo-Daten (xm arbeiten</li></ul>		
Fehlendes Nutzerfeedback	Scheuklappen-Effekt	Externes Feedback holen	
Änderungen an Anforderungen	Anpassung des Projektablaufs	Regelmäßige Absprache mit Stakeholdern	



## 5. Ausblick auf den folgenden Sprint

- Warenkorb Erstellung abschließen
- Logik "Anpassen von Speisen im Warenkorb"
- Logik "Autom. Kalkulation der Kosten"
- Logik zum Absenden der Bestellung



### 6. Software-Tools

- Programmiersprache:
  - C#
- Framework:
  - Blazor
- IDE:
  - Visual Studio

- Datenbank:
  - SQLite
- Weitere Tools:
  - Git (Versionierung)
  - Docker (Deployment)



### 7. SOUPs/OTS

- Eingesetzte SOUPs:
  - Docker-Container für Hosting der Anwendung
- Bibliotheken:
  - [z. B. Newtonsoft.Json]
- Eingesetzte OTS:
  - .NET 5.0 Framework

- SQLite-Datenbank
- Visual Studio IDE
- Maßnahmen zur Validierung und Sicherstellung:
  - Security-Scans, regelmäßige Updates





# 4. Detailplanung (IST)

Aufgabe	Zuständigkeit	Aufwand	Status		
Dokumentation + Project Managment	Alle	Erledigt			
Erstellen Mockups u. Wireframes	Vincent Knapp	Erledigt			
Website "Menu-Karte" erstellen	Dennis Haaf Vincent Knapp				
Datenbank "Menu-Karte"	Vincent Knapp Hans Bloching Rene Weber	1,5	Erledigt		
Einführung in Blazor und C# Coding	Alle	4	Erledigt		
Website "Warenkorb"	Hans Bloching Rene Weber	4	In Arbeit		
Datenbank "Warenkorb/Bestellungen"	Hans Bloching Rene Weber	0,5	In Arbeit		
		2.4			

